ANEXO III

Cronograma fisico-financeiro de faseamento do

empreendimento € de cumprimento das obrigacoes
do TCAP n° 61.804/2016



Custo Estimado (Valores Deflacionados a

FASE Edificagdo Area Computavel (Cp) ' % % acum. MEDIDAS 2016) % % acum. Data Previsa Conclus3o Obra
36 meses apds inicio das
1 TORRE A + TORRE B+ TORRE B1 + TORRE C - Lake Victoria 28.305 13,1% 13,1% 221124 11.968.065 14,21% 14,21% obpras
3 —Tieod
2 TORRE F + TORRE K - Lake Eyre 19.629 9,1% 22,2% Reconstrugdo da Orla de Ipanema e Lami 10.204.332 12,12% 26,33% meses a:os inicio das
obras
1/6 Orla Dirio de Noticias (Barra/Golden Lake) + o
= . cei . " 36 meses apds inicio das
3 TORRE J + TORRE L - Lake Baikal 15.467 7,2% 29,3% Elaboragdo do Projeto Basico e do Projeto Executivo do Complexo 10.316.601 12,25% 38,58% obras
Integrado Territorial **
21]23.1.]23.2] 2.3.3.] 2.3.4(Centro de Qualificacdo 36 meses apds inicio das
4 TORRE H + TORRE | 18.088 8,4% 37,7% I I ! ) [ [ N < 6.583.358 7,82% 46,40% .
da Cruzeiro/Obras Satde) obras
- . 36 meses apos inicio das
5 TORRE E1 + TORRE F1 28.720 13,3% 50,9% 1/6 Orla Didrio de Noticias (Barra/Golden Lake) 9.443.742 11,21% 57,61% obras
36 0s inicio d;
6 TORRE E + TORRE F1 28.570 13,2% 64,2% 1/6 Orla Didrio de Noticias (Barra/Golden Lake) 9.443.742 11,21% 68,83% meses abp"s nicto das
obras
- . 36 meses apos inicio das
7 TORRE A + TORRE B + TORRE B1 + TORRE C 28.305 13,1% 77,2% 1/6 Orla Diério de Noticias (Barra/Golden Lake) 9.443.742 11,21% 80,04% obras
1/4 Orla Didrio de Noticias (abatendo o ajuste do Mercado Publico* e L
< . . 36 meses apds inicio das
8 TORRE D + TORRE D1 35.420 16,4% 93,6% abatendo valores para Elaboragdo do Projeto Bésico e do Projeto 12.084.754 14,35% 94,39% obras
Executivo do Complexo Integrado Territorial**)
36 meses apds inicio das
9 TORRE G 13.815 6,4% 100,0% 1/12 Orla Diério de Noticias (Barra/Golden Lake) 4.721.871 5,61% 100,00% Obpras
TOTAL 216.319 100,0% TOTAL R$ 84.210.207,75 100,0%

' Area Computavel atualizada conforme dltimo Projeto Legal

aprovado (Junho/26).

* Ajuste ref. Diferenga entre Casa Godoy e Mercado Publico em valor
histérico

** Valor para elaboragdo do Projeto Basico e do Projeto Executivo do
Complexo Integrado Territorial deflacionados para a base do TCAP
Original (maio/16)

Valor para elaboragdo do Projeto Basico e do Projeto Executivo do
Complexo Integrado Territorial - base jun/26 conforme 92 Termo Aditivo

R$ 1.207.999,90

R$ 887.432,22

R$1.703.021,34




