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QUINTO TERMO ADITIVO

AO TERMO DE CONVERSÃO DE ÁREA PÚBLICA Nº 61804/2016

 

 

O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE , pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua João
Manoel, 157 - Centro Histórico, inscrito no CNPJ/MF sob o nº , por intermédio do
ESCRITÓRIO DE RECONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA DE PORTO ALEGRE , neste ato
representado por seu coordenador-geral e titular da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,
URBANISMO E SUSTENTABILIDADE, Germano Bremm, adiante denominado COMPROMITENTE, e
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade
do Rio de Janeiro/RJ e com filial em Porto Alegre na Av. Diário de Notícias 400 sala 2201, inscrita no CNPJ sob o
n° , neste ato representada por seus procuradores PEDRO HENRIQUE DIAS GARCIA
CÔRTES, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da CNH nº , inscrito no CPF sob n°

, residente e domiciliado no Rio de Janeiro- RJ, e EDUARDO CORREA, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº , inscrito no CPF/MF sob o nº ,
residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, ambos com endereço profissional no endereço da sede da
representada, doravante denominado simplesmente COMPROMISSÁRIO.

 

PREÂMBULO

 

Considerando o que consta no Termo de Conversão de Área Pública registrado sob nº
61804/2016 (“TCAP”), referente ao empreendimento imobiliário localizado nesta cidade na Av. Diário de Notícias,
nº 1500;

 

Considerando a vinculação dos objetos deste Aditivo ao disposto na Cláusula Quarta do
TCAP registrado sob o nº 61804/2016, que destina 70% dos valores da recompra para projetos e obras da Orla
do Guaíba, priorizando-se as imediações do empreendimento;

 

Considerando a criação do Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática (ER) pela
Prefeitura Municipal de Porto Alegre por meio da Lei Complementar 1.016/24, regulamentada pelo Decreto nº
22.817/24;
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Considerando que compete ao ER a coordenação do planejamento, da formulação, e da
execução de ações, projetos ou programas de resiliência climática, para a recomposição das infraestruturas
afetadas pelas enchentes de maio de 2024;

 

Considerando a competência do ER para elaborar e revisar contrapartidas urbanísticas em
Termos de Compromisso e Termos de Conversão de Áreas Públicas (TCAP), direcionando-os ao esforço de
reconstrução, nos termos do art. 2º, XVII, do Decreto nº 22.817/24;

 

Considerando as obrigações inseridas pelos Terceiro e Quarto Termo Aditivo ao Termo de

Conversão de Área Pública nº 618014/2016, registrados na Procuradoria Geral do Município sob os nos
91056/2024 e 92618/2024, respectivamente;

 

Considerando a necessidade de realização de aditivo às obras de revitalização da obra de
revitalização dos passeios do Calçadão do Lami e da Orla de Ipanema, conforme motivações exaradas ela
Diretoria de Áreas Verdes nos expedientes administrativos nº 24.0.000040197-4 e 24.0.000086670-5, com cujas
razões anuiu o Coordenador-Geral do Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática;

 

Considerando a homologação pelo Coordenador-Geral do Escritório de Reconstrução e
Adaptação Climática dos projetos, orçamentos e especificações constantes dos processos SEI nº 24.0.000040197-
4 e 24.0.000086670-5;

 

Considerando a vinculação deste instrumento ao esforço de reconstrução do Município;

 

As partes resolvem celebrar o presente QUINTO ADITAMENTO AO TERMO DE
CONVERSÃO DE ÁREA PÚBLICA registrado sob o nº 61.804 Livro 970 – D, fl.001, firmado em 31 de maio de
2016 por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e pelo MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE,
dispondo sobre as seguintes cláusulas e condições:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Ficam adicionados aos serviços constantes dos parágrafos décimo
segundo e décimo terceiro, incluídos na cláusula quarta do Termo de Conversão de Área Pública registrado na
PGM sob o nº 61804/2016 pelo seu quarto termo aditivo (Contrato Registrado na PGM sob o nº 92618/2024), os
itens constantes do Anexo I do presente quinto aditivo, que, em complemento aos itens do Anexo I do quarto
termo aditivo, passam a constituir o conjunto de especificações, prazos, cronograma e orçamento necessários à
obra de revitalização dos passeios do Calçadão do Lami - Trechos 01 a 12 –, os quais foram devidamente
definidos pela Diretoria de Áreas Verdes da SMAMUS - Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e
Sustentabilidade.

 
Parágrafo Primeiro. O valor total dos itens acrescidos conforme as especificações do Anexo I

do presente aditivo é de R$ 335.393,18 (trezentos e trinta e cinco mil trezentos e noventa e três reais e dezoito
centavos).

 
Parágrafo Segundo. Os valores despendidos pelo COMPROMISSÁRIO no cumprimento dos

termos desta cláusula serão abatidos do valor total previsto no Termo Original, sendo que o valor remanescente
deverá ser aplicado nas demais obrigações ali comprometidas.

 
Parágrafo Terceiro. Aplica-se a esta cláusula o disposto nos parágrafos Décimo e Décimo

Primeiro da Cláusula Quarta do Termo de Conversão de Área Pública nº 61804/2016, incluídos pelo seu terceiro
termo aditivo, registrado na PGM sob o nº 91056/2024.
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CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam adicionados aos serviços constantes do Parágrafo Quinto,
incluído na cláusula quarta do Termo de Conversão de Área Pública registrado na PGM sob o nº 61804/2016 pelo
seu terceiro termo aditivo (Contrato Registrado na PGM sob o nº 91056/2024), os itens constantes do Anexo II do
presente quinto aditivo, que, em complemento aos itens do Anexo I do terceiro termo aditivo, passam a constituir o
conjunto de especificações, prazos, cronograma e orçamento necessários à obra de revitalização da Orla de
Ipanema, os quais foram devidamente definidos pela Diretoria de Áreas Verdes da SMAMUS - Secretaria
Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade.

Parágrafo Primeiro. O valor total dos itens acrescidos conforme as especificações do Anexo II
do presente aditivo é de R$ 1.383.496,08 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil quatrocentos e noventa e seis
reais e oito centavos).

Parágrafo Segundo. Em razão do acréscimo previsto no parágrafo anterior, o limite previsto no
Parágrafo Sétimo adicionado à cláusula Quarta do Termo de Conversão de Área Pública nº 61804/2016, incluído
pelo terceiro termo aditivo, passa a ser de R$ 10.775.119,70 (dez milhões, setecentos e setenta e cinco mil, cento
e dezenove reais e setenta centavos), em valores de março de 2025.

Parágrafo Terceiro. Os valores despendidos pelo COMPROMISSÁRIO no cumprimento dos
termos desta cláusula serão abatidos do valor total previsto no Termo Original, sendo que o valor remanescente
deverá ser aplicado nas demais obrigações ali comprometidas.

 
Parágrafo Quarto. Aplica-se a esta cláusula o disposto nos parágrafos Décimo e Décimo

Primeiro da Cláusula Quarta do Termo de Conversão de Área Pública nº 61804/2016, incluídos pelo seu terceiro
termo aditivo, registrado na PGM sob o nº 91056/2024.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Integram este Termo Aditivo e vinculam as partes os seus Anexos

I - Anexo I - Itens acrescidos à obra de revitalização dos passeios do Calçadão do Lami -
Trechos 01 a 12 (32578608);

II - Anexo II - Itens acrescidos à obra de revitalização da Orla de Ipanema (32578620);

 

CLÁUSULA QUARTA – As partes ratificam as demais cláusulas e condições do TCAP
registrado sob nº 61.804, permanecendo em pleno vigor no que não contradigam o presente quinto aditamento.

 

CLÁUSULA QUINTA – Este Termo de Aditamento produzirá seus efeitos legais a partir da sua
celebração, elegendo as partes o Foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir quaisquer dúvidas.

 

E, estando o MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE  e o COMPROMISSÁRIO devidamente
acordados, firmam o presente Termo por meio digital, com duas testemunhas.

 

Após os devidos registros, deverá ser anexada uma via ao Expediente Digital n°
002.325860.00.2.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Correa, Usuário Externo, em 26/03/2025, às
16:11, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Pedro Henrique Dias Garcia Côrtes , Usuário Externo, em
26/03/2025, às 16:17, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.
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Documento assinado eletronicamente por Filipe Menegon, Testemunha, em 27/03/2025, às 09:01,
conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Barbara Leticia Baumgarten, Testemunha, em 27/03/2025,
às 09:35, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Julia Bueno Zardo, Secretário(a) Municipal em Exercício ,
em 27/03/2025, às 12:59, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador 32993090 e o código
CRC B8C02CC3.
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